
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource 
Names

Actual Finish % Complete

1 Peppi - Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut 1041 days? Fri 1.1.10 Tue 31.12.13 NA 17%

2 1. Vaihe 295 days? Fri 1.1.10 Fri 18.2.11 NA 84%

3 Projektisuunnitelma 70 days? Fri 1.1.10 Thu 8.4.10 Projektipäällikkö NA 0%

4 Aikataulu 18 days? Fri 1.1.10 Tue 26.1.10 Projektipäällikkö NA 0%

5 Projektiorganisaatio 18 days? Fri 1.1.10 Tue 26.1.10 Projektipäällikkö NA 0%

6 Tavoitteet 18 days? Fri 1.1.10 Tue 26.1.10 Projektipäällikkö NA 0%

7 Resurssit 18 days? Fri 1.1.10 Tue 26.1.10 Projektipäällikkö NA 0%

8 Tarkistus 1 day? Wed 27.1.10 Wed 27.1.10 4;5;6;7 Tiedonhallinta- ja järjestelmäpalvelutNA 0%

9 Kommentointi 1 day? Tue 2.2.10 Tue 2.2.10 8 Koordinaatioryhmä NA 0%

10 Päätös projektin aloittamisesta 1 day? Wed 24.3.10 Wed 24.3.10 Rehtori NA 0%

11 Konsortiosopimus 1 day? Wed 31.3.10 Wed 31.3.10 Rehtorit NA 0%

12 Hyväksyntä 1 day? Thu 8.4.10 Thu 8.4.10 11 Ohjausryhmä NA 0%

13 Proof on concept ja teknologiatarkastelu 29 days? Wed 6.1.10 Mon 15.2.10 NA 0%

14 Testattavien tuotteiden valinta 3 days? Wed 6.1.10 Fri 8.1.10 Muut asiantuntijat;Tiedonhallinta- ja järjestelmäpalvelutNA 0%

15 Ympäristön asennus 1 day? Tue 12.1.10 Tue 12.1.10 Muut asiantuntijat;Eduix NA 0%

16 Modulisuunnittelu 8 days? Wed 13.1.10 Fri 22.1.10 15 Eduix NA 0%

17 Versiohallinnan pystytys 8 days? Wed 13.1.10 Fri 22.1.10 Eduix NA 0%

18 Skeemamäärittely 8 days? Wed 13.1.10 Fri 22.1.10 Eduix;Muut asiantuntijat NA 0%

19 Modulisuunnitelman läpikäynti 1 day? Mon 25.1.10 Mon 25.1.10 16;17;18 Eduix;Muut asiantuntijat NA 0%

20 Toteutusvaihe 7 days? Tue 26.1.10 Wed 3.2.10 19 Eduix;Muut asiantuntijat NA 0%

21 Loppukatselmointi 1 day? Mon 15.2.10 Mon 15.2.10 20 Tiedonhallinta- ja järjestelmäpalvelutNA 0%

22 POC Raportti 6 days? Mon 8.2.10 Mon 15.2.10 Ekholm NA 0%

23 Konseptisuunnittelu 57 days? Mon 25.1.10 Tue 13.4.10 Tue 13.4.10 100%

24 Määrittely 57 days? Mon 25.1.10 Tue 13.4.10 Muut asiantuntijatTue 13.4.10 100%

25 Suunnittelu 52 days? Mon 1.2.10 Tue 13.4.10 Muut asiantuntijatTue 13.4.10 100%

26 Toteutus 47 days? Mon 8.2.10 Tue 13.4.10 Muut asiantuntijatTue 13.4.10 100%

27 Sopimus 48 days? Mon 12.4.10 Wed 16.6.10 Wed 16.6.10 100%

28 Tarjouspyyntö 36 days? Mon 12.4.10 Mon 31.5.10 Projektipäällikkö;Muut asiantuntijatMon 31.5.10 100%

29 Tarjouksen käsittely 0 days? Mon 31.5.10 Mon 31.5.10 28 Tiedonhallinta- ja järjestelmäpalvelut;TietohallintojohtajaMon 31.5.10 100%

30 Hyväksyntä 0 days? Tue 4.5.10 Tue 4.5.10 29 Ohjausryhmä Tue 4.5.10 100%

31 Sopimus 12 days? Mon 31.5.10 Wed 16.6.10 30 Rehtori Wed 16.6.10 100%

32 Määrittely & suunnittelu 209 days? Mon 3.5.10 Fri 18.2.11 NA 99%

33 Toiminnallinen määrittely 168 days? Mon 3.5.10 Thu 23.12.10 Asiantuntijatyöryhmät;ProjektiryhmäThu 23.12.10 100%

34 Tekninen vaatimusmäärittely 168 days? Mon 3.5.10 Thu 23.12.10 Asiantuntijatyöryhmät;ProjektiryhmäThu 23.12.10 100%

35 Dokumentaation yhteen kasaaminen 50 days? Mon 22.11.10 Mon 31.1.11 Projektiryhmä Mon 31.1.11 100%

36 Toiminnalliset prototyypit käyttäjätarinoihin 
perustuen

43 days? Wed 1.12.10 Mon 31.1.11 Eduix Mon 31.1.11 100%

37 Asiantuntijaryhmien tekemä tarkastus 11 days? Mon 17.1.11 Fri 4.2.11 Eduix;Muut asiantuntijat;ProjektiryhmäFri 4.2.11 100%

38 Ohjausryhmän 1. vaiheen tarkastus 1 day? Fri 18.2.11 Fri 18.2.11 Ohjausryhmä NA 0%

39 2. Vaihe 477 days Thu 3.3.11 Mon 31.12.12 NA 18%
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40 Sopimus 12 days? Thu 3.3.11 Fri 18.3.11 Markus Varvio NA 0%

41 Toisen vaiheen Wiki sivuston luominen ja 
rakentaminen

4 days Tue 8.3.11 Fri 11.3.11 Kari;Jaakko;Eija;Leena;EeroFri 11.3.11 100%

42 1. Sprintti 1 day? Tue 8.3.11 Tue 8.3.11 Kari;Jaakko;Eija;Leena;EeroTue 8.3.11 100%

43 2. Sprintti 1 day? Fri 11.3.11 Fri 11.3.11 Kari;Jaakko;Eija;Leena;EeroFri 11.3.11 100%

44 Kehitysympäristöjen pystytys + koulutus 17 days Wed 6.4.11 Thu 28.4.11 Eduix Thu 28.4.11 100%

45 1. Sprintti 1 day? Wed 6.4.11 Wed 6.4.11 Eduix Wed 6.4.11 100%

46 2. Sprintti 1 day? Thu 28.4.11 Thu 28.4.11 Eduix Thu 28.4.11 100%

47 Organisaatiorakenteen selvitys MDS - rajapinta 237 days Mon 4.4.11 Wed 29.2.12 Tero, Tomi, 
Eija, 
Ismo;Eduix

NA 70%

48 1. Sprintti 1 day? Tue 5.4.11 Tue 5.4.11 Tero, Tomi, Eija, Ismo;EduixTue 5.4.11 100%

49 2. Sprintti 1 day? Tue 12.4.11 Tue 12.4.11 Tero, Tomi, Eija, Ismo;EduixNA 40%

50 Kuali selvitys ja testaus 22 days Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Tue 3.5.11 100%

51 Sisällöllinen testaus 22 days? Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Osmo;Jaakko Tue 3.5.11 100%

52 Vaatimukset 22 days? Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Osmo;Jaakko;Eija;RiittaTue 3.5.11 100%

53 Kualin ja OPS-editorin ominaisuuksien vertailu 
Pepin vaatimuksiin

22 days? Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Opetussuunnitelu
asiantuntijatyöryhmä;Päivi

Tue 3.5.11 100%

54 Raportti 22 days? Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Osmo;Jaakko Tue 3.5.11 100%

55 Tekninen selvitys 22 days Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Eero;Juhani;JaakkoTue 3.5.11 100%

56 Tekniset vaatimukset 22 days? Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Eero;Juhani;JaakkoTue 3.5.11 100%

57 Kaulin ja OPS-ediotorin tekninen evaluointi 
suhteessa Pepin vaatimuksiin

1 day? Tue 3.5.11 Tue 3.5.11 Eero;Juhani;JaakkoTue 3.5.11 100%

58 Raportti 1 day? Tue 3.5.11 Tue 3.5.11 Eero;Juhani;JaakkoTue 3.5.11 100%

59 Työ ja lukujärjestysasian selvitys 125 days Thu 10.3.11 Wed 31.8.11 ? Wed 31.8.11 100%

60 Selvitys olemassa olevista vaihtoehdoista 125 days? Thu 10.3.11 Wed 31.8.11 ? Wed 31.8.11 100%

61 TimeEdit 1 day? Thu 10.3.11 Thu 10.3.11 ? Thu 10.3.11 100%

62 Syllabus 1 day? Thu 10.3.11 Thu 10.3.11 ? Thu 10.3.11 100%

63 Muu 1 day? Thu 10.3.11 Thu 10.3.11 ? Thu 10.3.11 100%

64 Raportti ja etenemisvaihtoehtojen laatiminen 125 days? Thu 10.3.11 Wed 31.8.11 ? Wed 31.8.11 100%

65 Alustava moduulisuunnittelu 25 days Mon 25.4.11 Fri 27.5.11 Eduix;Jaakko, Tomi, SimoNA 90%

66 1. Sprintti 5 days? Mon 25.4.11 Fri 29.4.11 Eduix;Jaakko, Tomi, SimoFri 29.4.11 100%

67 2. Sprintti 10 days? Mon 16.5.11 Fri 27.5.11 Eduix;Jaakko, Tomi, SimoNA 85%

68 Integraatio käyttäjähallintaan (selvitys ja rajapinta) 217 days Mon 2.5.11 Wed 29.2.12 47 Tomi;Ismo;Eduix;Tero NA 3%

69 1. Sprintti 0,8 days? Mon 2.5.11 Mon 2.5.11 Tomi;Ismo;Eduix;Tero;PetteriMon 2.5.11 100%

70 2. Sprintti 1 day? Wed 11.5.11 Wed 11.5.11 Tomi;Ismo;Eduix;Tero;PetteriNA 50%

71 3. Sprintti 43 days? Mon 2.1.12 Wed 29.2.12 Tomi;Ismo;Eduix;Tero;PetteriNA 0%

72 Tietomallin ja tietokannan suunnittelu ja tekeminen 22 days Mon 2.5.11 Tue 31.5.11 Jaakko;Eduix;Antti;TomiNA 51%

73 1. Sprintti 22 days? Mon 2.5.11 Tue 31.5.11 Jaakko;Eduix;Tomi;Antti NA 62%

74 2. Sprintti 22 days? Mon 2.5.11 Tue 31.5.11 Jaakko;Eduix;Tomi;Antti NA 62%

75 Esimerkkidatan tuominen tietokantaan 195 days? Wed 1.6.11 Wed 29.2.12 74 Eduix;Jaakko;Antti;Tomi NA 50%

76 Datakonversiosuunnitelma + toteutus 217 days? Mon 2.5.11 Wed 29.2.12 Eduix;Jaakko;Antti;Tomi NA 50%
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77 Autentikointi ja auktorisointi 10 days? Thu 1.3.12 Wed 14.3.12 68 Tomi;Ismo;Eduix;Tero NA 0%

78 Suunnitelma + dokumentaatio 8 days? Thu 1.3.12 Mon 12.3.12 Tomi;Ismo;Eduix;Tero NA 0%

79 Palveluiden autentikointi ja auktorisointi 
palveluväylässä

1 day? Tue 13.3.12 Tue 13.3.12 78 Tomi;Ismo;Eduix;Tero NA 0%

80 SSO suunnitelma ja toteutus 1 day? Wed 14.3.12 Wed 14.3.12 79 Tomi;Ismo;Eduix;Tero NA 0%

81 Testiympäristön pystytys 281 days? Thu 3.3.11 Fri 30.3.12 Eduix NA 2%

82 Eduix 1 day? Thu 3.3.11 Thu 3.3.11 Thu 3.3.11 100%

83 Metropolia 22 days? Thu 1.3.12 Fri 30.3.12 Ylläpito;Tomi;Eduix NA 0%

84 TAMK 22 days? Thu 1.3.12 Fri 30.3.12 Ismo;Eduix, Jarmo NA 0%

85 Tuotantoympäristö 370 days? Wed 16.3.11 Wed 15.8.12 NA 0%

86 Määrittely ja suunnittelu 250 days? Wed 16.3.11 Wed 29.2.12 Ylläpito;Eduix NA 0%

87 Hankintaesitys (Metropolia ja TAMK) 132 days? Fri 29.4.11 Mon 31.10.11 Ylläpito NA 0%

88 Hankinta 65 days? Mon 2.1.12 Fri 30.3.12 Ylläpito NA 0%

89 Asennus 98 days? Mon 2.4.12 Wed 15.8.12 88 Ylläpito;Eduix NA 0%

90 Palveluiden toteutus 413 days Wed 1.6.11 Mon 31.12.12 NA 16%

91 Sähköiset työpöydät 413 days Wed 1.6.11 Mon 31.12.12 NA 24%

92 Työpöytien yhteiset ominaisuudet 304 days? Wed 1.6.11 Tue 31.7.12 NA 1%

93 1. Iteraatio 304 days? Wed 1.6.11 Tue 31.7.12 NA 1%

94 Toiminnallisuudet 261 days? Wed 1.6.11 Thu 31.5.12 NA 0%

95 Etusivu 5 days? Mon 6.6.11 Fri 10.6.11 NA 50%

96 Yksikkönäkymä 238 days Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

97 Oma yksikkö 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

98 Perustiedot 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

99 Ryhmät 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

100 Koulutusohjelmat 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

101 Opetussuunnitelmat 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

102 Toteutukset - listanäkymä 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

103 Projektit - listanäkymä 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

104 Muut työt 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

105 Henkilöt 261 days? Wed 1.6.11 Thu 31.5.12 NA 0%

106 Omat asetukset 261 days? Wed 1.6.11 Thu 31.5.12 NA 0%

107 Oma profiili 261 days? Wed 1.6.11 Thu 31.5.12 NA 0%

108 Käyttöliittymät 304 days? Wed 1.6.11 Tue 31.7.12 NA 1%

109 Viestini 304 days? Wed 1.6.11 Tue 31.7.12 NA 0%

110 Omat tehtävät (Exchange) 304 days? Wed 1.6.11 Tue 31.7.12 NA 0%

111 Pikalinkit 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11 Fri 29.7.11 100%

112 Kalenteri (Exchange) 304 days? Wed 1.6.11 Tue 31.7.12 NA 0%

113 Yksikkönäkymä 238 days Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

114 Oma yksikkö 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

115 Perustiedot 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

116 Ryhmät 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%
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117 Koulutusohjelmat 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

118 Opetussuunnitelmat 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

119 Toteutukset - listanäkymä 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

120 Projektit - listanäkymä 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

121 Muut työt 238 days? Wed 1.6.11 Mon 30.4.12 NA 0%

122 Henkilönäkymä 261 days Wed 1.6.11 Thu 31.5.12 NA 0%

123 Henkilökunta listanäkymä 261 days? Wed 1.6.11 Thu 31.5.12 NA 0%

124 Opiskelijat listanäkymä 261 days? Wed 1.6.11 Thu 31.5.12 NA 0%

125 Opiskelija perustiedot 261 days? Wed 1.6.11 Thu 31.5.12 NA 0%

126 Omat asetukset 261 days? Wed 1.6.11 Thu 31.5.12 NA 0%

127 Oma profiili 261 days? Wed 1.6.11 Thu 31.5.12 NA 0%

128 Organisaatiorakenteen ja henkilöiden 
integraatio Peppi järjestelmään (TAMK ja 
Metropolia)

163,33 days Tue 13.9.11 Mon 30.4.12 NA 1%

129 Metropolia 163,33 days? Tue 13.9.11 Mon 30.4.12 Eduix;Tomi;Tero NA 0%

130 TAMK 157,5 days? Wed 21.9.11 Mon 30.4.12 Eduix;Ismo;Petteri;JarmoNA 1%

131 1. Tarkistus, pilotointi ja testaus 10 days Mon 4.6.12 Fri 15.6.12 NA 0%

132 Sprintti 1 10 days? Mon 4.6.12 Fri 15.6.12 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäNA 0%

133 Sprintti 2 10 days? Mon 4.6.12 Fri 15.6.12 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäNA 0%

134 Sprintti 3 10 days? Mon 4.6.12 Fri 15.6.12 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäNA 0%

135 2. Iteraatio 45 days Mon 18.6.12 Fri 17.8.12 NA 0%

136 Korjaukset 45 days? Mon 18.6.12 Fri 17.8.12 NA 0%

137 2. Tarkistus, pilotointi ja testaus 10 days Mon 20.8.12 Fri 31.8.12 NA 0%

138 Sprintti 1 10 days? Mon 20.8.12 Fri 31.8.12 NA 0%

139 Sprintti 2 10 days? Mon 20.8.12 Fri 31.8.12 NA 0%

140 Sprintti 3 10 days? Mon 20.8.12 Fri 31.8.12 NA 0%

141 Hyväksymistestaus ja vastaanotto 10 days? Mon 10.9.12 Fri 21.9.12 NA 0%

142 Opetussuunnittelu 171 days? Wed 1.6.11 Thu 26.1.12 Eduix NA 98%

143 Iteraatio 1 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 NA 98%

144 Toiminnallisuudet 88 days Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 NA 99%

145 Opetussuunnitelman perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

146 Opintojakson perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

147 Opintokokonaisuuden perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

148 Tarjontakorin perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

149 Ajoitussuunnitelman perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

150 Suuntautumisen perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

151 Jäsntelyiden perustietojen ja niihin 
liittyvien luokkien hallinta

88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

152 Opetussuunnitelman rakenteen hallinta 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%
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153 Ajoitussuunnitelmien liittäminen 
rakenteeseen

88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

154 Suutautumisten liittäminen 
rakenteeseen

88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

155 Jäsentelyiden liittäminen rakenteeseen 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

156 Versiointi 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

157 Excel-tiedoston generointi 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

158 Tutkinnot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

159 Yksiköt 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

160 Opetussuunnitelman opintojakson, 
opintokokonaisuuden ja tarjontakorin 
edeltävyydet ja säännöt

88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

161 Opintojakson korvaavuudet 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 99%

162 Käyttöliittymät 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 NA 97%

163 Opetussuunnitelmat 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

164 Tarjontakorit 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

165 Opintojaksot 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

166 Opetussuunnitelmat tutkinnoittain 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

167 Tutkintoon johtamaton koulutus - 
opetussuunnitelmat

45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

168 Opetussuunnitelmat ykisköittäin 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

169 Toteutukset listanäkymä 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

170 Toteutuksen yhteenvetotiedot 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

171 OPS - Yhteenveto 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

172 OPS - Kuvaus 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

173 OPS - Suuntautumiset 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

174 OPS - Opintojaksolistaus 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

175 OPS - Ajoitussuunnitelma 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

176 OPS - Ajoitussuunnitelma 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

177 OPS - Jäsentely 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

178 OPS - liitteet/linkit 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

179 OPS - Opintopolku 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix NA 97%

180 Opetussuunnitelmien siirto 
testiympäristöihin (TAMK ja Metropolia)

13 days Mon 15.8.11 Wed 31.8.11 Wed 31.8.11 100%

181 Metropolia 1 day? Wed 31.8.11 Wed 31.8.11 Wed 31.8.11 100%

182 TAMK 1 day? Wed 31.8.11 Wed 31.8.11 Wed 31.8.11 100%

183 1. Tarkistus, pilotointi ja testaus 24 days? Mon 3.10.11 Thu 3.11.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäThu 3.11.11 100%

184 Sprintti 1 1 day? Tue 4.10.11 Tue 4.10.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäTue 4.10.11 100%

185 Sprintti 2 9 days? Wed 19.10.11 Mon 31.10.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäMon 31.10.11 100%
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186 Sprintti 3 1 day? Fri 28.10.11 Fri 28.10.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäFri 28.10.11 100%

187 2. Iteraatio 21 days Tue 1.11.11 Tue 29.11.11 Eduix Wed 30.11.11 100%

188 Korjaukset 1 day? Wed 30.11.11 Wed 30.11.11 Eduix Wed 30.11.11 100%

189 2. Tarkistus, pilotointi ja testaus 22 days? Mon 5.12.11 Wed 4.1.12 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäWed 4.1.12 100%

190 Sprintti 1 21 days? Wed 7.12.11 Wed 4.1.12 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäWed 4.1.12 100%

191 Sprintti 2 16 days? Wed 14.12.11 Wed 4.1.12 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäWed 4.1.12 100%

192 Sprintti 3 11 days? Wed 21.12.11 Wed 4.1.12 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäWed 4.1.12 100%

193 3. Iteraatio 21 days Mon 3.10.11 Mon 31.10.11 Eduix Thu 26.1.12 100%

194 Korjaukset 26 days? Thu 22.12.11 Thu 26.1.12 Eduix Thu 26.1.12 100%

195 Vastaanottotarkistus, hyväksyntä ja toimitus 8 days? Wed 1.2.12 Fri 10.2.12 Opetussuunnitelu
asiantuntijatyöryhmä[33%];Ohjausryhmä[33%];Projektiryhmä[33%]

NA 0%

196 Vuosisuunnittelu 304 days Tue 1.11.11 Mon 31.12.12 NA 0%

197 1. Iteraatio 86 days Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 NA 0%

198 Toiminnallisuudet 86 days Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

199 Toteutuksen suunnittelu 256 days? Mon 7.2.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

200 Toteoutusten joukon suunnittelu 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

201 Ryhmien hallinta 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

202 Tehtävät 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

203 Resurssit ja kohdennus 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

204 Opetusryhmien kuormitus 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

205 Julkaisupalvelut 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

206 Työaikasuunnittelu 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

207 Arkistointi 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

208 Integraatio AHOT-sovellukseen (Alfresco) 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

209 Integraatio OJP-järjestelmään 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

210 Integraatio HR-Järjestelmään 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

211 Integraatio tilanvarausjärjestelmään 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

212 Integraatio projektihallintajärjestelmäään 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

213 Vuosisuunnittelun rakenteiden 
muutoshistoria

86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

214 excel tiedostojen generointi 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

215 Toteutustun perustietojen versiointi 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

216 Käyttöliittymät 86 days Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

217 Opintojaksolistaus 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

218 Toteutukset - suunnittelunäkymä 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

219 Toteutus - suunnittelunäkymä - lisätiedot 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

220 Toteutus - pienryhmät 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

221 Toteutus - OJP 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

222 Toteutus - OJPSeuranta 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

223 Toteutus - Oppimateriaali 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%
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224 Toteutuksen tehtävät 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

225 Opettajaresurssi - Perustiedot 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

226 Opettajaresurssi - Virtuaaliopettajat 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

227 Opettajaresurssi - Suorat tilaukset 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

228 Projektit - listaus ja ajoitus 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

229 Muut työt 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix NA 0%

230 1. Tarkistus, pilotointi ja testaus 7 days Mon 13.2.12 Tue 21.2.12 VuosisuunnitteluasiantuntijaryhmäNA 0%

231 Sprintti 1 7 days? Mon 13.2.12 Tue 21.2.12 VuosisuunnitteluasiantuntijaryhmäNA 0%

232 Sprintti 2 7 days? Mon 13.2.12 Tue 21.2.12 VuosisuunnitteluasiantuntijaryhmäNA 0%

233 Sprintti 3 7 days? Mon 13.2.12 Tue 21.2.12 VuosisuunnitteluasiantuntijaryhmäNA 0%

234 2. Iteraatio 46 days Mon 27.2.12 Mon 30.4.12 Eduix NA 0%

235 Korjaukset 22 days? Thu 1.3.12 Sat 31.3.12 Eduix NA 0%

236 2. Tarkistus, pilotointi ja testaus 21 days Tue 1.5.12 Tue 29.5.12 VuosisuunnitteluasiantuntijaryhmäNA 0%

237 Sprintti 1 21 days? Tue 1.5.12 Tue 29.5.12 VuosisuunnitteluasiantuntijaryhmäNA 0%

238 Sprintti 2 21 days? Tue 1.5.12 Tue 29.5.12 VuosisuunnitteluasiantuntijaryhmäNA 0%

239 Sprintti 3 21 days? Tue 1.5.12 Tue 29.5.12 VuosisuunnitteluasiantuntijaryhmäNA 0%

240 3. Iteraatio 66 days Fri 1.6.12 Fri 31.8.12 Eduix NA 0%

241 Korjaukset 66 days? Fri 1.6.12 Fri 31.8.12 Eduix NA 0%

242 Vastaanotto tarkistus 10 days? Mon 17.9.12 Fri 28.9.12 NA 0%

243 Opettajan palvelut (opettajan työpöytä) 282 days Wed 1.2.12 Thu 28.2.13 NA 0%

244 1. Iteraatio 109 days Wed 1.2.12 Mon 2.7.12 NA 0%

245 Toiminnallisuudet 109 days Wed 1.2.12 Mon 2.7.12 Eduix NA 0%

246 Työaikasuunnitelma ja kommentointi 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

247 Toteutustenhallintaväline 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

248 Arviointi 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

249 Ilmoittautumiset 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

250 Opiskelijakansio 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

251 Oppimateriaalien hallinta 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

252 Integraatio opintojaksopalautteeseen 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

253 Portaalin työtilat 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

254 Oppimisympäristöt (linkkilista omiin 
sijainteihin)

43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

255 Linkit 3. osapuolen järjestelmiin, joita 
opettaja tarvitsee

43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

256 Käyttöliittymät 109 days Wed 1.2.12 Mon 2.7.12 Eduix NA 0%

257 Toteutukseni 109 days Wed 1.2.12 Mon 2.7.12 Eduix NA 0%

258 Listaus 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

259 Yhteenveto 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

260 Perustiedot 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

261 Resurssit 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

262 Ajoitus 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%
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263 Opiskelijat 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

264 Opintojaksopalautteet 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

265 Oppimateriaali 109 days Wed 1.2.12 Mon 2.7.12 Eduix NA 0%

266 Listaus 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

267 Yhteenveto 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

268 Perustiedot 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

269 Muut 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

270 Toteutus 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

271 Testaus 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

272 Pilotointi 43 days? Wed 1.2.12 Fri 30.3.12 Eduix NA 0%

273 1. Tarkistus, pilotointi ja testaus 14 days Tue 10.4.12 Fri 27.4.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmäNA 0%

274 Sprintti 1 14 days? Tue 10.4.12 Fri 27.4.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmäNA 0%

275 Sprintti 2 14 days? Tue 10.4.12 Fri 27.4.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmäNA 0%

276 Sprintti 3 14 days? Tue 10.4.12 Fri 27.4.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmäNA 0%

277 2. Iteraatio 79 days Tue 1.5.12 Fri 17.8.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari NA 0%

278 Korjaukset 79 days? Tue 1.5.12 Fri 17.8.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari NA 0%

279 2. Tarkistus, pilotointi ja testaus 15 days Mon 20.8.12 Fri 7.9.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmäNA 0%

280 Sprintti 1 15 days? Mon 20.8.12 Fri 7.9.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmäNA 0%

281 Sprintti 2 15 days? Mon 20.8.12 Fri 7.9.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmäNA 0%

282 Sprintti 3 15 days? Mon 20.8.12 Fri 7.9.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmäNA 0%

283 3. Iteraatio 20 days Mon 10.9.12 Fri 5.10.12 Eduix NA 0%

284 Korjaukset 20 days? Mon 10.9.12 Fri 5.10.12 Eduix NA 0%

285 Vastaanotto tarkistus 18 days? Mon 8.10.12 Wed 31.10.12 284 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmä;ProjektiryhmäNA 0%

286 Raportointi- tieto- ja seurantapalvelut 187 days Fri 11.1.13 Mon 30.9.13 NA 0%

287 1. Iteraatio 78 days Mon 2.4.12 Wed 18.7.12 NA 0%

288 Toiminnallisuudet 110 days Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix NA 0%

289 Järjestelmän omat raportit - 
Raportointiohjelmistotuotteen integrointi 
Peppi järjestelmäään

110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix NA 0%

290 Järjestelmään tuotatvat raportit - Tiedot ja 
raporttinäkymät

110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix NA 0%

291 Järjestelmäään tuotavat raportit - 
Käyttöoikeudet

110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix NA 0%

292 Järjestelmään tuotavat raportit - Käsittely 
valmiina tulosteina

110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix NA 0%

293 Järjestelmään tuotavat raportiot - 
Tietovaraston kautta tuotettavat raportit

110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix NA 0%

294 Käyttöliittymät 110 days Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix NA 0%

295 Järjestelmän omat raportit 110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix NA 0%

296 Järjestelmän ulkopuoliset raportit 110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix NA 0%

297 1. Tarkistus, pilotointi ja testaus 20 days Mon 3.9.12 Fri 28.9.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmäNA 0%

298 Sprintti 1 20 days Mon 3.9.12 Fri 28.9.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmäNA 0%
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299 Sprintti 2 20 days Mon 3.9.12 Fri 28.9.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmäNA 0%

300 Sprintti 3 20 days Mon 3.9.12 Fri 28.9.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmäNA 0%

301 2. Iteraatio 23 days Mon 1.10.12 Wed 31.10.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari;TeroNA 0%

302 Korjaukset 23 days? Mon 1.10.12 Wed 31.10.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari;TeroNA 0%

303 2. Tarkistus, pilotointi ja testaus 21 days Thu 1.11.12 Thu 29.11.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmäNA 0%

304 Sprintti 1 21 days? Thu 1.11.12 Thu 29.11.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmäNA 0%

305 Sprintti 2 21 days? Thu 1.11.12 Thu 29.11.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmäNA 0%

306 Sprintti 3 21 days? Thu 1.11.12 Thu 29.11.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmäNA 0%

307 3. Iteraatio 10 days Mon 3.12.12 Fri 14.12.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari;TeroNA 0%

308 Korjaukset 10 days? Mon 3.12.12 Fri 14.12.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari;TeroNA 0%

309 Vastaanotto tarkistus 1 day? Mon 31.12.12 Mon 31.12.12 308 NA 0%

310 Resurssiensuunnittelu- ja varausväline 239 days Wed 1.2.12 Mon 31.12.12 NA 0%

311 35% toteutus 93 days? Wed 1.2.12 Fri 8.6.12 NA 0%

312 Totetus 73 days? Wed 1.2.12 Fri 11.5.12 NA 0%

313 Testaus 1 day? Thu 31.5.12 Thu 31.5.12 312 NA 0%

314 Raportti 6 days? Fri 1.6.12 Fri 8.6.12 313 NA 0%

315 Sääntömoottori 239 days Wed 1.2.12 Mon 31.12.12 NA 0%

316 1. Iteraatio 43 days? Wed 1.8.12 Fri 28.9.12 NA 0%

317 1. Testausvaihe 10 days? Mon 1.10.12 Fri 12.10.12 NA 0%

318 2. Iteraatio 13 days? Mon 15.10.12 Wed 31.10.12 NA 0%

319 2. Testausvaihe 12 days? Thu 1.11.12 Fri 16.11.12 NA 0%

320 3. Iteraatio 10 days? Mon 19.11.12 Fri 30.11.12 NA 0%

321 Hyväksymistestaus 10 days? Mon 3.12.12 Fri 14.12.12 NA 0%

322 3. Vaihe 522 days Mon 2.1.12 Tue 31.12.13 NA 0%

323 Käyttäohjeiden laatiminen 561 days Mon 7.11.11 Tue 31.12.13 NA 0%

324 Opetussuunnittelu 87 days? Wed 1.2.12 Thu 31.5.12 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmäNA 0%

325 Vuosisuunnittelu 89 days? Mon 1.10.12 Thu 31.1.13 VuosisuunnitteluasiantuntijaryhmäNA 0%

326 Opettajapalvelut 89 days? Mon 1.10.12 Thu 31.1.13 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmäNA 0%

327 Raportointipalvelut 106 days? Mon 6.5.13 Mon 30.9.13 Raportointi asiantuntijatyöryhmäNA 0%

328 Asennukset tuotantopalvelimille 479 days Wed 1.2.12 Mon 2.12.13 Palvelin työryhmä;EduixNA 0%

329 TAMK 479 days? Wed 1.2.12 Mon 2.12.13 Palvelin työryhmä;Eduix NA 0%

330 Metropolia 479 days? Wed 1.2.12 Mon 2.12.13 Palvelin työryhmä;Eduix NA 0%

331 Kuormitustestaukset 479 days Mon 2.1.12 Thu 31.10.13 Palvelin työryhmä;EduixNA 0%

332 TAMK 479 days? Mon 2.1.12 Thu 31.10.13 Palvelin työryhmä;Eduix NA 0%

333 Metropolia 479 days? Mon 2.1.12 Thu 31.10.13 Palvelin työryhmä;Eduix NA 0%

334 Koulutus 522 days? Mon 2.1.12 Tue 31.12.13 NA 0%

335 Metropolia henkilökunnan koulutus 522 days? Mon 2.1.12 Tue 31.12.13 NA 0%

336 TAMK henkilökunnan kouluttaminen 522 days? Mon 2.1.12 Tue 31.12.13 NA 0%

337 Palveluiden käyttöönotto 500 days? Mon 2.1.12 Fri 29.11.13 NA 0%

338 Työpöytien yhteiset palvelut 285 days? Mon 2.1.12 Fri 1.2.13 NA 0%

339 Metropolia 219 days? Mon 2.1.12 Thu 1.11.12 NA 0%
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340 Ylläpitosopimus 1 day? Fri 2.11.12 Fri 2.11.12 339 NA 0%

341 TAMK 219 days? Mon 2.4.12 Thu 31.1.13 NA 0%

342 Ylläpitosopimus 1 day? Fri 1.2.13 Fri 1.2.13 341 NA 0%

343 Opetussuunnittelu 285 days? Mon 2.1.12 Fri 1.2.13 NA 0%

344 Metropolia 219 days? Mon 2.1.12 Thu 1.11.12 NA 0%

345 Ylläpitosopimus 1 day? Fri 2.11.12 Fri 2.11.12 344 NA 0%

346 TAMK 219 days? Mon 2.4.12 Thu 31.1.13 NA 0%

347 Ylläpitosopimus 1 day? Fri 1.2.13 Fri 1.2.13 346 NA 0%

348 Vuosisuunnittelu 65 days? Tue 1.1.13 Mon 1.4.13 NA 0%

349 Metropolia 64 days? Tue 1.1.13 Fri 29.3.13 NA 0%

350 Ylläpitosopimus 1 day? Mon 1.4.13 Mon 1.4.13 349 NA 0%

351 TAMK 64 days? Tue 1.1.13 Fri 29.3.13 NA 0%

352 Ylläpitosopimus 1 day? Mon 1.4.13 Mon 1.4.13 351 NA 0%

353 Opettajapalvelut 87 days? Tue 1.1.13 Wed 1.5.13 NA 0%

354 Metropolia 86 days? Tue 1.1.13 Tue 30.4.13 NA 0%

355 Ylläpitosopimus 1 day? Wed 1.5.13 Wed 1.5.13 354 NA 0%

356 TAMK 86 days? Tue 1.1.13 Tue 30.4.13 NA 0%

357 Ylläpitosopimus 1 day? Wed 1.5.13 Wed 1.5.13 356 NA 0%

358 Raportointi- tieto ja seurantapalvelut 44 days Tue 1.10.13 Fri 29.11.13 NA 0%

359 Metropolia 1 day? Tue 1.10.13 Tue 1.10.13 NA 0%

360 Ylläpitosopimus 1 day? Wed 2.10.13 Wed 2.10.13 359 NA 0%

361 TAMK 1 day? Tue 1.10.13 Tue 1.10.13 NA 0%

362 Ylläpitosopimus 1 day? Wed 2.10.13 Wed 2.10.13 361 NA 0%
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