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Introduktion 
 

Projektdirektiv: Administration av datorer och mobila enheter med Microsofts 
verktyg i molnet 
 
Universitet och högskolor använder relativt mycket tid på att administrera datorer och i 
framtiden även mobiler och plattor. Microsoft har uppmärksammat detta och skisserar 
en väg där maskin- och programvara för detta finns i molnet (Azure AD, Intune, Store for 
Business osv). Det innebär att processer kan förändras och att de klassiska verktygen på 
Campus som SCCM och MDT kan ersättas eller få en ny roll.  Och naturligtvis sker detta 
inte över en natt utan på många U/H så kommer det att vara en kontinuerlig process 
med både och (hybrid-scenariot).   
En annan trend är att både personal och studenter använder egna mobiler och datorer i 
arbetet. Kan U/H dra nytta av det och kanske hjälpa till med administration så att alla 
parter blir nöjda? 
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Projektet ska beskriva fördelar, nackdelar och utmaningar i denna process. Ett fokus är 
att hitta en nivå för högskolesektorn som skall balansera administrativa kostnader 
samtidigt som tillräcklig säkerhet skall upprätthållas. Praktiska tester genomförs inom 
ramen för projektet.  
Projektet är en fortsättning på Inkubatorprojektet Windows10 och molnet som startade 
hösten 2015.  
 

Mål 
Leverera information, rekommendationer och scenarior för införande av molnbaserad 
administration av mobiler och datorer.  
  

Förväntat resultat: 
 Erfarenhetsspridning runt molnbaserad administration av mobiler och datorer  
 Underlag för att lärosäten skall kunna ta beslut om och forma ett projekt för 

införande. 
 Webinarer och redovisning i slutrapport med rekommendationer 

Avgränsningar 
Lösningarna kommer att fokuseras runt Microsofts produkter inom detta område. 

Projektaktiviteter 
 

1. Skapa en referensgrupp. Syftet med gruppen är att vägleda projektet i rätt 
riktning. 

2. Anordna Webinarier inom området molnbaserad administration av mobila 
enheter och datorer för att sprida erfarenheter inom sektorn. 

3. Presentera projektet på SUNET-dagar våren och hösten 2015. 
4. Anordna fysiskt möte vår och höst inom Inkubator Windows forum där 

innehållet har ett fokus på projektet.  
5. Gör en inventering vad U/H har för framtidsplaner i frågor kopplad till 

administration av datorer och mobila enheter genom att skicka ut en enkät. 
Enkäten ger viktigt information till projektet var man skall lägga fokus i de olika 
frågorna. 

6. Sätt upp olika förslag på arkitekturer och scenarier som är lämpliga för U/H när 
det gäller administration av datorer och mobila enheter. 

a. Programvarudistribution (Intune, Store for Business), MyApps 
b. Mobiler – Intune- MDM Light.  
c. SCCM kontra Intune: Hur kan en molnbaserad lösning fungera med en 

lokal SCCM lösning? 
d. PC/Mac – Utred hur båda PC och Mac kan hanteras med lösningen. 
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7. Ta fram ett underlag för hur processer kring administration av mobila enheter 
och datorer kommer att förändras vid molnbaserade lösningar. 

8. Ta fram underlag för projektplan inkluderat kostnader såsom licenskostnader. 
9. Samla erfarenheter från lärosäten som gör pilotinstallationer t.ex. BTH eller LiU. 
10. Slutrapport. 

 

Organisation 
 
Projektledare: Leif Lagebrand, Blekinge Tekniska Högskola, leif.lagebrand@bth.se 
 
Uppdragsgivare: Per Hörnblad, projektkoordinator SUNET Inkubator, 
per.hornblad@umu.se 
 
Projektet har en referensgrupp. Gruppen ska hjälpa till att leda projektet i rätt riktning. 
Projektet har ingen styrgrupp 
 

Medlem Lärosäte 
Justin Nichols Liu 
Anders Näslund Mdh 
Brian Berg Lnu 
Magnus Olsson LU 
Mattias Andersson CTH 
Mikael Zewgewn HiG 
Martin Gumucio SLU 
Per Hörnblad Umeå universitet 

 Tidplan 
Aktiviteter 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec 
Ta fram underlag för 
projektplan 

           

Fysiskt möte, Stockholm            
Enkät            
SUNET Inkubator-dagen            
            
Webinarer            
Fysiskt möte            
SUNET Inkubator-dagen            
            
Förslag på arkitekturer 
och scenarier 

           

Underlag processer kring 
administration 

           

            
Slutrapport            
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Kommunikation och information 
 Referensgruppen, e-möten via  Adobe Connect på connect.sunet.se/inkubator 
 Aktivt använda webben för att sprida information. Wiki på portal.nordu.net - 

https://portal.nordu.net/display/Inkubator/ Windows+10+och+molnet 
 Aktivt använda Adobe Connect för webinars, erfarenhetsutbyte och möten 

 

Budget 
 

 Aktiviteter Resurs timmar kostnad 
 Projektarbete inkl. dokumentation 

 
Leif Lagebrand 250 150’ 

 Avlönade projektmedarbetare  100 60’ 
 Deltagande i konferenser   20’ 
 SUNET-dagar våren och hösten 

2016. Resor 
  10’ 

 Konferens KTH våren och hösten 
2016 

  17’ 

 Inhyrda konsulter   40’ 
 Oförutsett   3’ 
   

Totalt 
  

300’ 
 


