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Introduktion 

 
I dagsläget paketerar respektive lärosäte sina programvaror för möjliggörande av automatiserad 

installation. Uppskattningsvis är stora delar av programvarubehovet identiskt på de olika lärosätena vilket 

innebär att det finns goda möjligheter till samarbete inom detta område. Det är också ett område som 

diskuterats på olika workshop inom ramen för Inkubators samarbetsforum, där man kan se stora vinster. 

Oavsett installationssystem så är den paketerade programvaran oftast kompatibel. Idén är att skapa en 

biblioteksstruktur där samtliga lärosäten lägger upp sina paketerade produkter. Lokala justeringar måste 

göras när man utgår från ett annat lärosätes paketering, men det är värdefullt att inte behöva börja om 

från början utan att ha något att utgå ifrån. 

Incitamentet skall vara att samtliga lärosäten är med och delar med sig och att hanteringen av detta ska 

vara så enkel som möjligt. Allt för att skapa ett mervärde för alla. Samarbetet inleds med en nätverksträff 

där riktlinjerna för samarbetet diskuteras. 

En projektledare tillsätts som strukturerar upp samarbetet, som drivs i projektform, i uppstartsfasen. 

Projektledaren ansvarar för att skapa förutsättningar samt ta fram rutiner och inledningsvis se till att 

dessa efterföljs. En projektplan tas fram av projektledaren i samråd med en utpekad referensgrupp som 

består av representanter från ett antal intresserade lärosäten. 

Resultat 
Skapade förutsättningar och rutiner så att lärosäten kan dela på paketering av programvara. 

Följande utreds i projektet: 
(utred/identifiera) 

 Utred möjligheten att ta fram en central tjänst till lärosätena 

 Utred vad som ska laddas upp (vilka program, filer och dokumentation) och i vilket format 

 Utred användarhantering, vem ansvarar? 

 Utred vart materialet ska laddas upp, vem ansvarar? 

 Utred ansvar för att paket laddas upp 
 

Avgränsningar 

 
Programvarupaket som köpts in av lärosäten där licensavtalet hindrar att paketen delas med andra 

omfattas inte i projektet.  
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Organisation 

 
Projektledare: Mikael Zewgren HiG mikael.zewgren@hig.se  

Uppdragsgivare: Per Hörnblad, projektkoordinator SUNET Inkubator, per.hornblad@umu.se 

Projektet har en referensgrupp. Gruppen ska hjälpa till att leda projektet i rätt riktning.  

Projektet har ingen styrgrupp. 

 

Medlem Lärosäte E-post 

Anders Hannus Luleå Tekniska Universitet anders.hannus@ltu.se 

Anders Nordin Luleå Tekniska Universitet anders.j.nordin@ltu.se 

Andreas Borén Linnéuniversitetet andreas.boren@lnu.se 

Robert Haggård KTH rhaggard@kth.se 

Björn Sundling KTH bsundlin@kth.se 

Joachim Häggström Umeå Universitet joachim.haggstrom@umu.se 
Magnus Andersson Högskolan Väst magnus.andersson@hv.se 

Morgan Persson Lunds Tekniska Högskola morgan.persson@kansli.lth.se 

Peter Valeur Lunds Tekniska Högskola peter.valeur@kansli.lth.se 

 

Projektaktiviteter 
 

 
1. Skapa en referensgrupp. Syftet med gruppen är att få hjälp att leda projektet i rätt riktning. 

2. Inventera programvaror hos lärosätena som är med i referensgruppen. 

3. Välj en teknisk lösning samt utarbeta rutiner och regler hur den ska hanteras. 

4. Gör en pilotkörning hos minst ett lärosäte. 

5. Genomför ett antal studiebesök hos olika lärosäten för att se hur lärosätenas olika 

paketeringsmiljöer ser ut och för att vi ska kunna lära av varandra. 

6. Besluta var lösningen ska driftsättas skarpt samt konfigurera lagring och användarhantering. 

7. Ladda upp paketen till vald lösning. 

8. Informera om projektet vid Sunet Inkubator-dagen i Stockholm i april. 

  

mailto:Hugo.landgren@chalmers.se
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Tidplan 
 

 
Aktiviteter 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sept Okt Nov Dec 

Inventera programvaror            
Välj och konfigurera lösning            
Utarbeta rutiner och regler            
Pilotkörning hos lärosäte            
Studiebesök            
Driftsätt skarp lösning            
Uppladdning av paket            
LADOK-SUNET inkubatordag Stockholm            
Rapport            

 

 
 

Kommunikation och information 

 
 Referensgruppen 

 LADOK -Sunet Inkubator-dagen 20-23/4 2014 i Stockholm (under SUNET-veckan). Presentation och 

deltagande. 

 

Budget 
Budgeten bygger på att lärosätena själva aktiverar sig i referensgruppen (utanför budget) och med att 

bidra till lösningen ur ett lokalt perspektiv. Det kan bli aktuellt att dela ut timmar för specialkompetens till 

specifika lärosäten. 

 

 

 
Aktiviteter 

 

 
Resurs 

Budget 2014 

(timmar) 

Utreda  
 

 
 

Konfigurera  
 

 
 

Studiebesök 
 

 
 

 
 

 
Totalt 

 

Mikael Zewgren 

 

500 
  

Arbetssätt 
Referensgruppsmedlemmarna förväntas delta på möten, komma med förslag samt att bidra med 

material och testa lösningen lokalt på sina lärosäten. 


