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1. Sammanfattning 

1.1. Projektets omfattning 
En central programpakettjänst som Sveriges lärosäten kan ta del av och bidra till. 
1.2. Referenser 

 
 
 
 
 

1.3. Definitioner och förkortningar 
Ord/förkortning/akronym Förklaring 
OneGet/PackageManagement Pakethanteringsramverk 
Metadata Data som beskriver annan data (fildatum t.ex) 
Proxy Mellanhand för den klient som söker en resurs 

på en annan server. 
System Center Configuration Manager Windowsprodukt för administratörer som 

hanterar driftsättning och säkerhet av enheter 
och applikationer i en organisation 

API Ett gränssnitt mellan en applikation och ett 
kodbibliotek 

API-nyckel Behövs för att kunna ansluta till ett API 
 

2. Beskrivning av projektet 
2.1. Bakgrund 
Många lärosäten installerar automatiskt klientprogramvara på datorer via t.ex. Microsofts System 
Center Configuration Manager. För att göra detta så behöver programvaran paketeras, vilket i många 
fall är en tidskrävande process då bland annat följande punkter kan behöva undersökas: 

 Avinstallation av föregående version. 
 Kompatibilitet med operativsystem, t.ex. Windows 7 och Windows 10. 
 Kompatibilitet med arkitektur, 32- eller 64-bitars processor. 
 Inaktivera automatisk kontroll av uppdateringar av programvaran (är ett problem om 

användarna inte är lokala administratörer då de inte kan installera uppdateringar själva). 
 Städning av onödiga genvägar på skrivbord och i programmapp. 
 Utpekning av korrekt licensserver. 
 Inmatning av korrekt licensnyckel. 

Ref. Dokumentnamn, beteckning och namn Utgåveid, datum 
 Information för deltagare 2015-06-10 
 Rutiner för administratörer 2016-01-14 
 Verksamhetsplan 1.0 
 Förvaltningsplan 1.0 
 Projektsida hos Nordunet: 

https://portal.nordu.net/display/Inkubator/Paketering+av+pr
ogramvara 
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 Modifikation av brandvägg. 
 Beroenden till andra programvaror (t.ex. krav på .NET) 

Då många lärosäten använder samma programvaror skulle ett samarbete på området innebära en hel 
del sparad tid om det fanns ett gemensamt bibliotek där man kunde ladda ner redan färdiga 
programpaket samtidigt som man kunde bidra med sina egna. Projektresultatet ska förutom detta 
främja samarbetet mellan lärosätena. 
2.2. Organisation Projektledare: Mikael Zewgren, Högskolan i Gävle 
Projektutredare: Mikael Zewgren, HiG och Andreas Borén (Linnéuniversitetet) 
Uppdragsgivare: Per Hörnblad, projektkoordinator SUNET Inkubator 
Referensgrupp: Anders Hannus och Anders Nordin, Luleås Tekniska Universitet, Andreas Borén, 
Linnéuniversitetet, Robert Haggård och Björn Sundling, Kungliga Tekniska Högskolan, Joachim 
Häggström, Umeå Universitet, Magnus Andersson, Högskolan Väst samt Morgan Persson och Peter 
Valeur, Lunds Tekniska Högskola. 
2.3. Tidplan 

 
3. Projektets genomförande 

I november 2014 under SUNET Inkubators workshop för Windowssamarbete på KTH  skapades en 
referensgrupp för projektet bestående av personer från LnU, LTU, LTH, HV, KTH och UmU. Gruppen 
började i januari 2015 att inventera varandras programvaror för att få en uppfattning om mängden 
programvaror och de som användes av flera lärosäten.  
Projektet föreslog på det första referensgruppsmötet att vi skulle använda 
OneGet/PackageManagement som teknisk lösning för det gemensamma programpaketsbiblioteket. 
LnU fick i uppdrag att installera en testserver och sköta den tekniska biten av projektet. I samband 
med det beslutades också att LnU skulle delta i projektet som projektutredare tillsammans med 
projektledare och få ersättning för det uppdraget. 
I mars hölls en första workshop på KTH där tekniker från samtliga lärosäten bjöds in för att diskutera 
paketering av programvaror. Projektutredarna presenterade den tänkta lösningen för ett gemensamt 
programbibliotek och gruppen på ca 30 tekniker diskuterade och gav feedback på vad de ville ha ut av 
den och vilka utmaningar de såg. Några saker som nämndes var vikten av att alla måste bidra, 
biblioteket måste underhållas samt att projektet måste utreda hur det hanterar licensierade 
programvaror. Projektet beslutade även att inte begränsa innehållet i biblioteket till endast Windows-

Aktiviteter 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sept Okt Nov Dec 
Inventera programvaror            Välj och konfigurera lösning            Utarbeta rutiner och regler            Pilotkörning hos lärosäte            Studiebesök            Driftsätt skarp lösning            Uppladdning av paket            LADOK-SUNET inkubatordag            Rapport            
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applikationer utan att även inkludera Mac-applikationer. 
I mars skapade även projektledaren en webbsida under Nordunets portal innehållande information 
om projektet. Information har även spridits på SUNET-dagarna i Stockholm i april och i Umeå i 
oktober. En OneGet-server installerades hos LnU med några exempelpaket och referensgruppen 
gjorde ett studiebesök på Linnéuniversitetet där man diskuterade regler, rutiner och metadata för 
paketen. 
Dokumentation, se bilaga 1 och 2, utarbetades i april gällande bland annat kontaktpersoner för 
systemet, felanmälningsfunktion, administratörer av systemet, övervakning och juridiska frågor. 
Innan semestern tog projektutredarna fram en förvaltningsplan, se bilaga 4, samt en teknisk 
beskrivning till SUNET för att få en uppskattning av kostnaden och också pröva möjligheten av att 
SUNET skulle kunna erbjuda detta som en tjänst till lärosätena. SUNET föreslog att paketlösningen 
skulle drivas i form av ett Clearing-House, d.v.s. att servern skulle stå kvar på Linnéuniversitetet men 
att SUNET skulle fungera som Proxy mot lärosätena. Projektutredarna tog fram ett kostnadsförslag till 
lärosäten för drift och underhåll av systemet. För att täcka kostnaderna krävdes att minst 10 
lärosäten anslöt sig, det skulle innebära ett självkostnadspris på ca 10 000:- per lärosäte och år. Detta 
ska även inkludera en administrativ avgift från SUNET. Då alla delar i Clearing-House-funktionen inte 
var uppsatta så tog LnU beslutet hantera driften utan kostnad för de lärosäten som vill testa i tre 
månader. Detta ger tid att färdigställa Clearing-House-funktionen. 
Till en början kommer fokus ligga på att ladda upp programpaket för kostnadsfria programvaror, t.ex. 
Firefox, Skype, QuickTime, VLC och Acrobat Reader. Innan projektet har undersökt vad leverantörer 
av licensierade programvaror, t.ex. Microsoft och Adobe, anser om att lärosäten delar licensnycklar 
med varandra så måste licensnycklarna plockas bort från paketen innan de laddas upp. 
I oktober skickade projektledaren ut information om projektet till ett flertal lärosäten och bad dem 
höra av sig om de var villiga att delta i den ovan nämnda lösningen. I november höll projektutredarna 
en andra workshop på KTH där de rapporterade det som hänt sedan workshopen i mars. Bland annat 
skulle serverinstallationen flyttas från befintlig testserver till en permanent server samt uppgraderas 
till den senaste versionen innan projektet tas i skarp drift och nya instruktioner skulle mailas ut av 
projektutredarna. 
Intresseanmälningar samlades in från de 37 tekniker som deltog och i slutet av månaden hade UmU, 
KTH, HiG, HV, LnU, LTH, LTU, Malmö Högskola och Högskolan Dalarna tackat ja till att delta. Som 
pilottestare anmälde sig också Blekinge Tekniska Högskola, Stockholms Universitet, Göteborgs 
Universitet, Försvarshögskolan och Lunds Universitet LDC. 

4. Resultat 
4.1. Mål 
En server för programbiblioteket är installerad och i drift hos LnU. De första tre månaderna kommer 
vara gratis för lärosätena och sedan kommer SUNET:s Clearing-House utredas igen. Det lärosätena 
behöver göra för att nyttja systemet är att kontakta projektutredarna som genererar en API-nyckel åt 
lärosätet samt tillåter deras önskade IP-adresser att få åtkomst till servern där paketen ligger. Väl 
inne i systemet ska det, då systemet tagits i skarp drift, finnas information om kontaktpersoner, 
villkor och användande. 
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4.2. Avgränsningar 
Programvarupaket som köpts in av lärosäten där licensavtalet hindrar att paketen delas med andra 
omfattas inte i projektet. 
4.3. Erfarenheter från projektet 
Projektet har inte följt tidplanen så väl som önskat. I slutet av november hade vi fortfarande ingen 
fast kostnad att presentera för lärosätena och ingen skarp lösning satt i drift tillsammans med SUNET. 
Instruktioner till de lärosäten som har velat testa systemet har inte kunnat skickas ut i ett tidigt skede 
eftersom OneGet inte varit färdigutvecklat. Det har varit en utmaning på den tekniska biten att få allt 
klart mitt i den generationsväxling som Microsoft genomgått. 
4.4. Return of investment 
Förutsättningarna för att deltagarna ska tjäna tid på att använda tjänsten är att de är insatta i hur 
tjänsten fungerar, hur man laddar ner och packar upp etc. Tiden man sparar beror på helt 
applikationen, hur stor den är och hur mycket som måste konfigureras. Du har dock större 
möjligheter att automatisera import och export av programvaror då du använder tjänsten. Desto mer 
tid som läggs på anpassning av en installation, desto högre ROI får deltagarna. 
Enklare exempel: 
Om en deltagare skapar ett nytt paket för Firefox och aldrig har gjort det förut tar det förmodligen en 
(1) arbetsdag. Kan deltagaren ladda ner Firefox-paketet från tjänsten och följa instruktionen samt 
testa paketet görs samma arbete troligen på ca 2 timmar. Detta skulle då innebära en besparing på 
3600:- vid en timpenning på 600:-. 
Ett nytt paket av 7-zip som bara är en liten exe-fil som installeras utan någon modifikation spar du 
troligen ingen tid på alls. 
4.5. Förvaltning 
En förvaltningsplan finns för systemet, se bilaga 4. LnU kommer drifta systemet och projektutredarna 
kommer tillsammans med Joachim Häggström från Umeå Universitet vara administratörer/förvaltare. 
I kostnaden ingår förvaltning av systemet. 
4.6. Anslut till tjänsten 
Vidare information om hur man ansluter sig till tjänsten kommer skickas ut. Den kommer drivas i 
form av ett Clearing-House, d.v.s. att servern står hos Linnéuniversitetet men SUNET fungerar som 
Proxy mot deltagarna. Kostnaden blir ca 10 000:- per lärosäte och år. 
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